
附件1

鹿鼎林业集团营造林施工计划表（清远-第二次）

营林生产单位 地点 经营班号 树种 起源 造林年度
面积
-亩

施工工序
计划单价
-元/亩

估算价
-元

标的
分标金额
-万元

备注

清远分公司

清远市清新区
龙颈镇粉洞村

清新区龙颈镇粉洞村01
林班001经营班

清新区龙颈镇粉洞村02
林班001经营班

桉树 植苗 2027 1057.0 

整地 240 253680.0 

标的1 78.25 

点坎 20 21140.0 

挖明坎、放基肥回坎 240 253680.0 

定植前除草（含指定品牌除草剂） 60 63420.0 

定植、补植 55 58135.0 

追肥 65 68705.0 

小计 1057.0 680 718760.0 

清远市清新区
三坑镇崩坑村

清新区三坑镇崩坑村01
林班001-003经营班

桉树 萌2 2027 980.6 追肥 65 63739.0 

小计 980.6 65 63739.0 

合计 2037.6 782499.0 

清远分公司

清远市佛冈县
水头镇桂元村

佛冈县水头镇桂元村02
林班002-003经营班

桉树 植苗 2027 900.0 

整地 240 216000.0 

标的2 67.83 

点坎 20 18000.0 

挖明坎、放基肥回坎 240 216000.0 

定植前除草（含指定品牌除草剂） 60 54000.0 

定植、补植 55 49500.0 

追肥 65 58500.0 

小计 900.0 680 612000.0 

清远市英德市
黎溪镇大湖村

英德市黎溪镇大湖村01
林班001-004经营班

桉树 萌2 2026 1019.9 追肥 65 66293.5 

小计 1019.9 66293.5 

合计 1919.9 678293.5 

清远分公司

清远市英德市
黎溪镇大埔村

英德市黎溪镇大埔村01
林班001经营班

桉树 植苗 2027 550.0 

整地 240 132000.0 

标的3 57.29 

点坎 20 11000.0 

挖明坎、放基肥回坎 240 132000.0 

定植前除草（含指定品牌除草剂） 60 33000.0 

定植、补植 55 30250.0 

追肥 65 35750.0 

小计 550.0 680 374000.0 

清远市清新区
太平镇郭屋村

清新区太平镇郭屋村01
林班001经营班

桉树 萌2 2026 1247.9 

追肥 65 81113.5 

全割砍杂 60 74874.0 

除萌（第三次） 15 18718.5 

小计 1247.9 140 174706.0 

清远市清新区
太平镇山心村

清新区太平镇山心村01
林班001经营班

桉树

植苗 2024 203.2 

追肥

65 13208.0 

植苗 2026 169.5 65 11017.5 

小计 372.7 65 24225.5 

合计 2170.6 572931.5 

总计 6128.1 2033724.0 203.37 


